

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND

Dag- og aftenskoleundervisning i Gladsaxe



Dansk Oplysnings Forbund

Att: Lars Refsing

Løngangstræde 25, 4

1468 København K

19 MRS. 2014

EVALUERING

DOF's initiativpulje kr. 20.000,- af 4-9-2013.

Nyt træningskoncept/partnerskab specielt udviklet til gyngemosehallen.

Tanken med at lave partnerskab med Gyngemosehallen var at udvikle og afprøve nye aktivitetsformer, der understøtter de intentioner, der ligger bag etablering af hallen, samt søge forankringsmuligheder af de fleksible holdtræningstilbud.

Som det fremgår af vedlagte side 19 fra vores aftenskoleprogram blev der udbudt 9 hold i samarbejde med Gyngemosehallen og 4 hold blev igangsat med i alt 35 deltagere.

Hele projektanken med partnerskabet har haft en meget begrænset succes, idet der udover vores egne første 12 deltagere – har været ca. 15 deltagere i alt via gyngemosehallens klippekortmodel, og dermed ingen deltagere herudover, hvor tanken var, at disse skulle udløse ekstra betaling delt mellem parterne.

Projektet er gennemført som beskrevet i vores godkendte ansøgning og årsregnskab for 2013 underskrevet af leder og bestyrelsesformand vedlægges sammen med bilag, således at det "indefrosne" restbeløb kr. 2.000,- kan blive afregnet til vores konto 3117-3117040283.

Projektet er blevet forlænget og vi har i foråret 2014 igangsat 5 hold med i alt 32 deltagere. Vi har i opstartperioden valgt at starte hold op med meget få deltagere.

Vi fortsætter partnerskabsaftalen og samarbejdet med Gyngemosehallen og skoleleder Jens Thomsen fortsætter i styregruppen.

Med venlig hilsen

Jens Thomsen
Skoleleder



GLADSAXE

GLADSAXE KOMMUNE

Kultur og Fritid

Den 15. februar 2012

Bilag 1.

Udkast til kommissorium for Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen

Den multianvendelige idrætshal i Mørkhøj 'Gyngemosehallen' er indviet 9. januar 2012, og hallen er gradvist ved at blive åbnet for alle brugergrupper. Der ønskes derfor igangsat et projekt, der kan udvikle og afprøve nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer, så de politiske intentioner med byggeriet, indfries.

Baggrund for byggeriet af Gyngemosehallen

Gladsaxe Byråd besluttede 18. april 2007, Punkt 74, nedenstående elementer:

- Byggeriet skal være en samlet bygning, som tjener følgende formål:
 - arealer til indendørs idræt for såvel foreningers medlemmer, herunder især gymnastikforeningers medlemmer, som for ikke foreningsorganiserede borgere, der ønsker at dyrke idræt og motion,
 - gymnastik- og idrætshal for Enghavegård Skole,
 - udgangspunkt for udendørs motionsaktiviteter på de offentlige stier og veje, og
 - fritids- og ungdomsklub med særlige muligheder for idræt og motion.
- Bygningen skal udformes, så der opnås størst mulig synergi mellem de forskellige aktiviteter samt fælles anvendelse, hvor dette er logisk og praktisk.
- Der skal søges opnået størst mulig fleksibilitet, så også fremtidige former for motion og idræt vil kunne udfolde sig i bygningen.
- Der skal søges et samspil med den nærliggende Gyngemosepark bebyggelse.
- Aktiviteterne skal medvirke til at nå kommunens mål for såvel klubpolitikken, idrætspolitikken som sundhedspolitikken.
- Aktiviteterne skal indbyde borgerne såvel i Mørkhøj som i hele kommunen til i højere grad at dyrke motion.

Vision for forsøgs- og udviklingsprojektet

Den overordnede vision er at udarbejde en profil for anvendelsen af Gyngemosehallen.

Med udarbejdelsen af profilen er det et ønske:

- 1. At implementere den politiske vedtagelse om Gyngemosehallens anvendelse:**
 - at Byrådet ønskede et anderledes tilbud til borgerne i forbindelse med deres valg af bevægelsesformer og -organiseringer, og
 - at Byrådet ønskede at tilgodese gymnastikforeningerne i området.
- 2. At arbejde eksperimentelt og projektorienteret med Gyngemosehallen i en periode, for:**
 - at understøtte den overordnede politiske vedtagelse vedrørende hallens funktionalitet og anvendelse,
 - at afprøve forskellige samarbejdsformer og partnerskabsmodeller med foreningslivet,
 - at udvikle og afprøve forskellige strukturer med uorganiserede og selvorganiserede grupper, og sluttelig
 - at udvikle nye foreningsformer.

Formål

Formålet med udarbejdelsen af en profil for Gyngemosehallens anvendelse er at udvikle og afprøve nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer, således at den politiske målsætning med byggeriet af Gyngemosehallen indfries. Dette sker i et samarbejde med de relevante idrætsforeninger og aftenskoler.

Som følge af projektet tages Gyngemosehallen ud af den normale sæsonfordeling i en toårig periode.

Ansvarsområder

Det skal i forsøgs- og udviklingsprojektet sikres,

- at der søges dispensation fra gældende lovgivning vedrørende fordeling af tid i hallen,
- at lokale retningslinjer for lokaletildeling suspenderes i forsøgsperioden og udlægges til ledelsen af Gyngemosehallen,
- at der søges opbakning til og evt. samarbejde med idrættens hovedorganisationer - DIF og DGI - også om evt. tilførsel af udviklingsmidler,
- at der nedsættes en styregruppe til det overordnede forsøgs- og udviklingsprojekt,
- at Folkeoplysningsudvalgets foreningsside er repræsenteret i styregruppen,
- at Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe og Samarbejdsudvalget for aftenskolerne er repræsenteret i styregruppen,
- at der er en høj grad af inddragelse fra brugere og interessentgrupper, og
- at der bliver skabt dokumentation for projektets erfaringer evt. i samarbejde med studerende fra en uddannelsesorganisation inden for idræt.

Organisering

Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe, der har deltagelse af:

- to idrætsrepræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget
- en repræsentant fra Samarbejdsudvalget for aftenskolerne
- idrætsschefen
- en repræsentant fra dagtilbudsområdet
- en repræsentant fra Danmarks Idræts-Forbund, og
- afdelingslederen for Kultur og Fritid (formand).

Arbejdsgruppe

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har deltagelse af:

- idrætsschefen (formand)
- idrætskonsulenten
- aktivitetskoordinatoren
- generalsekretæren i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
- en repræsentant fra aftenskolernes samarbejdsudvalg
- en repræsentant for fritids- og ungdomsklubben, og
- en repræsentant fra GIF Gymnastik.

Tidsplan

6. marts 2012	Kultur, - Fritids- og Idrætsudvalget: Forslaget sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget
27. marts 2012	Folkeoplysningsudvalget behandler forslaget og afgiver høringsvar
10. april 2012	Kultur, - Fritids- og Idrætsudvalget behandler høringsvar og beslutter at indsende ansøgning til Kulturministeriet om dispensation fra Folkeoplysningsudvalgslovens § 53.
August 2012	Igangsætning af forsøgs- og udviklingsprojektet
December 2013	Evaluering af forsøgs- og udviklingsprojektet
Januar 2014	Kultur, - Fritids- og Idrætsudvalget Forelæggelse af evaluering med foreløbige anbefalinger.
Juni 2014	Perioden for forsøgs- og udviklingsarbejdet udløber. Endelig evaluering.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil få statusorienteringer halvårligt i forsøgsperioden.

Projektbeskrivelse

Oprettet af HKO 5. juli 2012

Revideret den 31. juli 2012 af HKO

Revideret den 23. august 2012 af HKO

Revideret den 4. september 2012 af HKO Tilføjet med rødt

1. Projektets titel	Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen
2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu.	Gladsaxe Kommune har i bydelen Mørkhøj opført idrætshuset Gyngemosehallen, der er taget i brug i januar 2012. Idrætshuset, der også rummer en fritids- og ungdomsklub, er i forlængelse af Byrådets beslutning af 18. april 2007 udformet så der opnås størst mulig synergi mellem de forskellige aktiviteter, fleksibilitet, rum for fremtidige former for motion og idræt og står i samspil med den nærliggende Gyngemosepark bebyggelse.
3. Formål Svaret på HVORFOR projektet igangsættes.	Projektets formål er at udvikle og afprøve nye foreningsformer, partnerskaber og organiseringer, så de politiske intentioner med byggeriet indfries.
4. Målgruppe De personer/grupper projektet retter sig imod.	Gyngemosehallen er for såvel lokalområdet i Mørkhøj som hele kommunen i øvrigt, og skal henvende sig til såvel foreningers medlemmer som ikke foreningsorganiserede borgere der ønsker at dyrke idræt og motion.
5. Bestiller og modtager Her angives, hvem der har bestilt projektet, samt hvem det skal afreporteres til.	Gladsaxe Kommune er opdragsgiver til og aftager af forsøgs- og udviklingsprojektet.
6. Forventet start- og sluttidspunkt Projektets starttidspunkt er, når projektbeskrivelsen er godkendt og det endelige startskud har lydt. Projektets sluttidspunkt er, når projektet forventes afsluttet og evalueret.	Forsøgsperioden løber fra 1. august 2012 og ind til udgangen af juli 2014.
7a. Mål	Der skal udarbejdes en profil for anvendelsen af Gyngemosehallen, hvor Byrådets intention om at skabe et anderledes tilbud til

<p>Beskrivelse af mål er svaret på spørgsmålet HVORDAN det/de overordnede formål i pkt. 3 tænkes opnået.</p>	<p>borgere og samtidig tilgodese gymnastikforeninger implementeres. Der ønskes mulighed for at afprøve samarbejdsformer, partnerskabsmodeller med foreningslivet og at udvikle og afprøve forskellige strukturer med selvorganiserede grupper.</p>
<p>7b. Forankring</p>	<p>I forsøgs- og udviklingsprojektet skal der afprøves modeller for hvordan der kan skabes partnerskaber eller lignende samarbejdsrelationer mellem forskellige interessenter omkring aktiviteterne i et idrætsanlæg. Disse modeller søges overført til andre relevante idrætsanlæg i Gladsaxe Kommune og stilles til rådighed for andre interesserede samarbejdsparter der kan gøre gavn af de indhentede erfaringer.</p>
<p>8. Succeskriterier</p> <p>Beskrivelse af succeskriterier er svaret på spørgsmålet HVORDAN skal det ses, at målene i pkt. 7 er nået.</p>	<p>Mellem den traditionelt organiserede foreningsidræt/aftenskoleaktivitet og den individuelle udøver, der helt på egen hånd tilrettelægger og udøver sin idrætsaktivitet, er der et stort spænd af forskellige former for idrætsaktiviteter der bygger på en eller anden form for en fællesskabsbaseret tilrettelæggelse. Her spiller forhold som bl.a. selve aktivitetens karakter (f.eks. holdidræt eller individuel idræt), de fysiske rammer (f.eks. udendørs eller indendørs), formen på aktiviteten (f.eks. elite eller motion) og det organisatoriske (f.eks. en kommerciel aktør eller en forening) set up bag aktiviteten en væsentlig rolle.</p> <p>I den forbindelse er det interessant at se på om der inden for foreningsbegrebet, kan arbejdes med at udvikle foreningen til at favne en større del af dette spænd mellem den traditionelt organiserede idræt og den individuelt selvorganiserede idrætsaktivitet. Desuden kan der i samme forbindelse arbejdes med f.eks. Klubben eller andre institutioners placering i dette spænd i aktivitetsorganiseringen, lige som muligheden for at inddrage kommercielle aktører med forventning om en gensidig positiv effekt, kan fungere i samme forbindelse.</p> <p>Aktører der enten allerede er eller gennem udviklings- og forsøgsprojektet ønskes inddraget i projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreninger - Klubben/fritidsinstitutionerne - Aftenskoler - Kommercielle aktører - Den Kommunale institution Gyngemosehallen/Idrætsområdet - Selvorganiserede brugere/lokale ressourcepersoner <p>Desuden kan der komme flere aktører til, som kan bidrage til projektets gennemførelse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der i løbet af forsøgsperioden indgås mindst tre aftaler og/eller partnerskaber mellem aktører i Gyngemosehallen. Aftalerne/partnerskaberne skal være skriftliggjorte, bygge på forskellige aftaletyper med et højt ambitionsniveau og være mellem forskellige deltagere i aftalerne/partnerskaberne. 2. At indgåelsen af partnerskaberne udgør en mærkbar forskel for de involverede parter ved at give andre eller nye mulig-

	<p>heder end det var forventet.</p> <p>3. At der på baggrund af de indgåede aftaler og partnerskaber undersøges og beskrives om der kan opsættes en eller flere modeller for disse aftaler/partnerskaber.</p> <p>4. At der i forsøgsperioden arbejdes med at organisere mindst to aktiviteter der bygger på et samarbejde mellem to forskellige organisationsformer.</p>
<p>9. Projektets interesser</p> <p>Her beskrives evt. i stikord alle projektets interesser, dvs. alle, der direkte eller indirekte kan/vil påvirke projektets processer eller produkter i positiv eller negativ stil.</p>	<p>Primære interesser: Interesser i projektet er Gyngemosehallens brugere og aktører inden for idræts- og bevægelsesområdet i Gladsaxe Kommune.</p> <p>Sekundære interesser er Gladsaxe Kommunes øvrige virksomhedsområder.</p>
<p>10. Kommunikation</p> <p>Her beskrives hvordan og hvornår, der skal kommunikeres til projektets interesser.</p>	<p>Der udarbejdes en status på projektet til hvert styregruppemøde ud fra de i pkt. 8 nævnte succeskriterier.</p> <p>Der udarbejdes en evalueringsrapport til forelæggelse for KFIU i januar 2014.</p>
<p>11. Aktiviteter</p> <p>Her beskrives hvilke aktiviteter/opgaver, der skal iværksættes.</p>	<p>21. august: 1. møde i styregruppen 30. august: 1. møde i arbejdsgruppen 8. oktober: 2. møde i arbejdsgruppe 8. november: 2. møde i styregruppe 12. december: 3. møde i arbejdsgruppe 20. februar 2013: 4. møde i arbejdsgruppe 12. marts 2013: 3. møde i styregruppe Primo april 2013: 5. møde i arbejdsgruppe Primo juni 2013: 6. møde i arbejdsgruppe 27. juni 2013: 4. møde i styregruppe</p>
<p>12. Risikovurdering</p> <p>Her beskrives de på forhånd kendte svagheder og begrænsninger ved projektet.</p>	<p>Da der er tale om en ny og meget anderledes tilgang til brugen af faciliteterne, er det en vigtig forudsætning, at Folkeoplysningsudvalget samt interesseorganisationer for idræt og aftenskoleområdet inddrages i hele forløbet.</p> <p>Eller at de tilsigtede samarbejdspartner i projektet ikke går aktivt ind i projektet.</p> <p>I forhold til reaktionstid og arbejdsgange blandt de involverede parter i projektet, kan det vise sig at forsøgsperioden er for kort i forhold til at den langsigtede planlægning af sæsonen '12-'13 er gennemført og pr-materiale mm. er udarbejdet, når forsøgsprojektet igangsættes. Således bliver det sæsonen 13-14 der fuldgældigt kan baseres på udviklings- og forsøgsprojektet, hvor grundlaget evalueringen af det samlede projekt skal findes allerede i første halvdel af denne sæson, med fare for at effekten af partnerskaber, nye samarbejdsformer og organisationsformer ikke er slået helt igennem.</p>

<p>13. Milepæle</p> <p>Her anføres de strategiske milepæle i form af tidsfrister og leverancer, der skal overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse.</p>	<p>August 2012: Igangsætning af forsøgs- og udviklingsprojektet December 2013: Evaluering af forsøgs- og udviklingsprojektet Januar 2014: Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget forelægges en evaluering med foreløbige anbefalinger. Juni 2014: Perioden for forsøgs- og udviklingsarbejdet udløber. Endelig evaluering.</p>
<p>14. Økonomi</p> <p>Her beskrives udgiftsposterne i projektet.</p>	<p>Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til gennemførelse af forsøgsprojektet.</p>
<p>15. Organisatorisk ramme</p> <p>Projektejer og projektleder defineres.</p> <p>Sammensætning, funktion og roller beskrives, såfremt der etableres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - styregruppe - arbejdsgruppe - referencegruppe 	<p>Projektet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe.</p> <p>Styregruppen består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inger Hammeken, Folkeoplysningsudvalget • Ole Lindskov, Foreningernes Idrætsråd, Gladsaxe • Jens Thomsen, Samarbejdsudvalget for aftenskolerne, • Brian Brønd, Klub Gladsaxe • Mikkel Nørtoft Magelund, Danmarks Idrætsforbund • Holger Kortbek, Idrætschef • Nina Nielsen, afd.leder Kultur, Fritid og Idræt (formand) <p>Styregruppen har det overordnede ansvar for gennemførelse af projektet og skal afstemme projektets indholdsmæssige kurs med det givne kommissorium. Styregruppen skal desuden stå for den politiske forankring af projektet i de respektive baglande og foretage den overordnede koordinering mellem de forskellige kommunale virksomhedsområder.</p> <p>Arbejdsgruppen består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pia Bagger, Idrætskonsulent • Anna Valgreen, Aktivitetskoordinator • Ulrich Engmark, Foreningernes Idrætsråd, Gladsaxe • Frank Bøgelund Jensen, GIF-gymnastik • Kjeld Biering- Sørensen, Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, kbs@fof.dk • Yvonne Dietz, Klubben • Holger Kortbek, Idrætschef (formand) <p>Arbejdsgruppen skal medvirke til den praktiske gennemførelse af projektet, og ud fra sin indsigt i og berøringsflade til målgruppen for projektet. Arbejdsgruppen skal bidrage med praktisk viden til projektets gennemførelse, og indgå i projektet på lige fod med øvrige parallelle interessenter.</p>

<p>16. Personaleressourcer</p> <p>Her beskrives, hvor megen tid henholdsvis projektleder og projektmedarbejdere forventes at bruge.</p>	<p>Fra Gladsaxe Kommunes side er det det stedlige personale i Gyngemosehallen samt Anna Valgreen og Holger Kortbek</p>
<p>17. Evaluering</p> <p>Her beskrives hvordan og hvornår, der vil ske en evaluering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektførløb /proces - projektets resultat - projektets erfaringer 	<p>November 2013 indsamles der evalueringmateriale December 2013 Evalueringmaterialet omsættes til en foreløbig evalueringsrapport der kan forelægges KFIU i januar 2014. Ved projektets afslutning i juni 2013 udformes en endelig evalueringsrapport.</p>

Evaluering af projektet

<p>1. Dato</p> <p>Hvornår er evalueringen foretaget?</p>	
<p>2. Evalueringsform</p> <p>Hvordan og i hvilket forum er evalueringen sket?</p>	
<p>3. Deltagere i evalueringen</p> <p>Hvem har deltaget?</p>	
<p>4. Evaluering af projektførløb / processen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvad var godt? - Hvad var skidt? - Læringspunkter 	
<p>5. Evaluering af resultat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blev milepælene overholdt? - Blev resultaterne nået? - Læringspunkter. 	

Partnerskabsaftale mellem Gladsaxe Oplysnings Forbund (GOF) og Gyngemosehallen

Gyngemosehallen og GOF ønsker med denne partnerskabsaftale af indgå i et samarbejde/partnerskab med henblik på at udvikle og afprøve nye aktivitetsformer i Gyngemosehallen, der understøtter de intentioner, der ligger bag etableringen af Gyngemosehallen og det igangværende forsøgs- og udviklingsprojekt omkring anvendelsen af huset. En uddybning af baggrunden for partnerskabsaftalen kan ses i bilag 1.

Kontaktpersoner i er i dette projekt, fra Gyngemosehallen aktivitetskoordinator Anna Valgreen, og fra GOF Jens Thomsen/Karin Urskov.

Start af nye aktiviteter i Gyngemosehallen

Behov/ønsker for nye aktiviteter kan foreslås af både ansatte på Idrætsområdet i Gladsaxe Kommune, GOF og af borgere i kommunen. For at kunne understøtte de politiske intentioner og formålet med partnerskabsaftalen startes i regi af dette partnerskab aktiviteter, der adskiller sig fra traditionelle og klassiske forenings- og aftenskoleaktiviteter.

Målet med denne partnerskabsaftale

Gyngemosehallens mål med at indgå denne partnerskabsaftale er at skabe et bredt udbud af aktiviteter i Gyngemosehallen, der afspejler borgernes ønsker og behov, og som kan indfri de politiske intentioner for Gyngemosehallen.

Supplerende de oven for nævnte hensigter er Gyngemosehallens mål med at indgå denne partnerskabsaftale at søge forankringsmuligheder af de fleksible holdtræningstilbud.

Derudover er det Gyngemosehallens mål, at borgere fra lokalområdet og kommunen generelt får større kendskab til Gyngemosehallen og dens muligheder.

GOFs mål med at indgå denne partnerskabsaftale er afprøvning af nyt træningskoncept at bidrage til etablering af partnerskabsaftaler i Gladsaxe Kommune samt oprettelse af nye bevæghold.

Partnerskabets løbetid

Partnerskabet løber fra september 2013 til ultimo december 2013.

Udbud af aktiviteter i Gyngemosehallen med mulighed for fleksibel tilmelding

GOF slår 9 hold op i Gyngemosehallen, hvor der på hvert hold er 12 pladser med tilmelding gennem GOF.

Efterfølgende er 8 pladser reserveret til fleksible tilmeldinger, enten via betaling pr. gang

eller ved brug af klippekortordning, hvor tilmelding sker gennem Gyngemosehallens bookingsystem.

Undervisere

GOF står for ansættelse af undervisere til at varetage de hold, der er omfattet af partnerskabsaftalen. GOF forpligter sig til at indhente de nødvendige stamoplysninger på underviserne.

Gyngemosehallen forpligter sig til dels til at oprette underviserne i Conventus, og dels at give disse og en administrativ medarbejder fra GOF en instruktion i, hvordan man kan følge de fleksible tilmeldinger til holdene.

Booking af faciliteter

Gyngemosehallen booker de faciliteter, der indgår i denne partnerskabsaftale via bookingportalen.

Aktiviteterne vil foregå i henholdsvis aerobic- og yogasalen samt vægt- og maskinsalen-afhængig af tidspunkt og ugedag.

GOF forpligter sig til at sende facilitetsønsker til Gyngemosehallen (Aktivitetskoordinatoren) for aktiviteter i regi af partnerskabsprojektet. GOF sørger for at få indhentet oplysninger på underviserne (navn og cpr nr.) til brug for oprettelse af nøgler til Gyngemosehallen.

Gyngemosehallen forpligter sig til at finde ledig tid til GOF i Gyngemosehallen.

PR og reklame

GOF markedsfører aktiviteterne via hjemmeside www.g-o-f.dk samt husstandomdelt aftenskoleprogram.

Gyngemosehallen annoncerer primært via hjemmeside, nyhedsbrev, opslag i Gyngemosehallen samt omdeling af flyers, ved sæsonopstart primo september.

Økonomi

Betalingen for de 12 faste pladser på holdene tilfalder GOF. Betalingen for de efterfølgende 4 fleksible pladser tilfalder Gyngemosehallen. Betalingen for de resterende pladser deles lige mellem Gyngemosehallen og GOF.

Der er mellem parterne aftalt følgende priser for fleksible tilmeldinger:

Betaling pr. gang	kr. 50,-
Betaling pr. gang for Fitnessbrugere	kr. 34,-
Klippekort pr. gang	kr. 34,-
Klippekort pr. gang for Fitnessbrugere	kl. 34,-

Gyngemosehallen udfærdiger umiddelbart efter hvert enkelt holds afslutning et regnskab for salget af de fleksible pladser. En evt. betaling for resterende pladser – jf. ovenstående – anvises GOF på vores bankkont 3117-3117040283 senest 14 dage efter holdafslutningen.

GOF sørger for udbetaling af løn til underviserne.

Gyngemosehallen sørger for, at lokaler kan stilles vederlagsfrit til rådighed for de pågældende aktiviteter.

Evaluering af partnerskabet

Der afholdes løbende evalueringer af de igangsatte aktiviteter indeholdt i denne partnerskabsaftale mellem GOF og Gyngemosehallen/aktivitetskoordinatoren.

December 2013 gøres der status på den indgåede aftale. En evaluering tager udgangspunkt i, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan aktiviteterne vurderes at leve op til intentionerne bag projektet.

Eventuelle aftaler med GOF vedrørende foråret 2014 skal være indgået senest 1. november 2013.

Gladsaxe kommune / Gyngemosehallen

Gladsaxe Oplysnings Forbund

Dato

Dato

Underskrift

Idrætschef Holger Kortbek

Underskrift

Skoleleder Jens Thomsen